
BA 4 - Bauphase 6
KW 21 – 24

BA 5 - Bauphase 1
KW 20 – 35

BA 5 - Bauphase 3
KW 37 – 46

BA 5 - Bauphase 2
KW 20 – 35

BA 6 - Bauphase 2
KW 47 – 48

BA 6 - Bauphase 3
KW 49 – 50

BA 4 - Bauphase 2b
KW 2 – 9

BA 6 - Bauphase 1
KW 47 – 48

Seewiesen

Stand: 27.01.2026
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BA 3 - Bauphase 6
KW 1 – 17

BA 3 - Bauphase 5
KW 1 – 17

BA 5 - Bauphase 4
4a KW 11 – 19
4b KW 37 – 41

BA 4 - Bauphase 3c
KW 10 – 20

BA 4 - Bauphase 3b
KW 10 – 20

BA 4 - Bauphase 3a
KW 2 – 9

BAUABSCHNITT 4

BAUABSCHNITT 3

B 27 Bietigheim-Bissingen
Übersicht Bauabschnitte 2026
BA 5 und BA 6 (KW 20 – 50)

Großingersheimer Straße

Löchgauer Straße

BAUABSCHNITT 5

BAUABSCHNITT 6
Geplant KW 47 – 50; 

optional Sommer 2027


