
BA 4 - Bauphase 6
KW 21 – 24

BA 4 - Bauphase 2b
KW 3 – 10

Seewiesen

Grundlage: 
Räumliches Informations- und Planungssystem (RIPS) der LUBW;  
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B 27 Bietigheim-Bissingen
Übersicht Bauabschnitte 2026
BA 3 und BA 4 (KW 3 – 24) / BA 5 und BA 6 (KW 11 – 50) Stand: 27.01.2026
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Auwiesenbrücke KW 20 - 35
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BA 3 - Bauphase 6
KW 7 – 19

BA 3 - Bauphase 5
KW 7 – 18

BA 4 - Bauphase 3c
KW 11 – 20

BA 4 - Bauphase 3b
KW 11 – 20

BA 4 - Bauphase 3a
KW 3 – 10

BAUABSCHNITT 5

BAUABSCHNITT 4

BAUABSCHNITT 3

Freiberger Straße

Geisinger Straße

Großingersheimer Straße

Löchgauer Straße

BAUABSCHNITT 6
Geplant KW 47 – 50; 

optional Sommer 2027


